Cycle préparatoire

cycle de développement

Découverte

Planification

Structure

Conception graphique

Production

Lancement/Promotion

Maintenance/Suivi

Le cycle de vie d'un projet web

Création du comité de pilotage chargé du suivi de projet
Collecte d'information (enquéte client et collecte de supports)
Identification des solutions de développement

Définition des cibles

Définition des objectifs généraux/valeur ajouté

Analyse des sites concurrents et sectoriels

Détermination de la date prévisionnelle de lancement du site

[ Rédaction et validation du rapport de conception/plan directeur ]

Elaboration du budget

Anticiper les risques juridiques

Planification du travail : calendrier

Définition des responsabilités des intervenants internes et externes
Création de I'espace d'échange - site-projet

Etude de faisabilité en fonction des ressources existantes et/ou libérables

Décision de réaliser, d'ajourner ou d'abandonner le projet )
Choix d'un mode de développement (interne, externe...)
Rédaction et validation du CDC, réunion de démarrage

Gestion et adaptation du contenu

Planning de livraison

Organisation et hiérarchisation des informations
Choix des conventions de nommage

Gabarit de page

Choix de la navigation

[ Planning de livraison

Création des visuels
Conception de lamaquette HTML et tests fonctionnels

[ Définition de la charte graphique ]

Découpage et optimisation

Création des pages et des modéles HTML
Conceptions des scripts

Alimentation des pages

Intégration des développements back-office

Validations et tests

| Décision de mettre en ligne ]

Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan
Politique de promotion interne et externe

Conception du programme de maintenance
Suivi des performances
Evolution du service

Lancement du site 1




